

Axe(s) concerné(s)

- Partenariats
- Logements
- Faire Ensemble**
- Plaidoyer
- Financement

Qui remplit cette fiche ?

- GLS
- Locataire
- Bénévole**

### PRESENTATION GENERALE

**Titre de l'expérience : La fête des Bains (30 avril 2011)**

**Nom du (des) groupe(s) local(aux) : GLS Colombes**

**De la SNL D : SNL92**

**Date de l'action : de Juin 2010 à avril 2011**

**Description :** Organiser une grande soirée musicale pour soutenir la réhabilitation d'un immeuble

**Objectifs :** Faire connaître SNL, collecter des fonds, élargir le cercle des sympathisants et des bénévoles

### LES TÂCHES DU PROJET

Tâches	Nombre de bénévoles	Temps nécessaire	Remarques
<b>2009/2010</b> on cherche une idée d'action autour de la musique pour notre grand projet			
<b>Juin 2010</b> avec amis musiciens, rencontre du maire : accord de principe <b>Septembre</b> rencontre élu aux associations : ok			
<b>Octobre</b> la date est choisie, la salle est disponible. Une amie graphiste vient nous aider			
<b>Novembre</b> GLS répartition des rôles en commission (traiteur, music, com, billetterie...) Objectif de recettes : 5000€			
<b>Décembre</b> Réalisation de l'affiche Discussion sur le prix d'entrée D'autres coups de main se proposent spontanément (service, prêt de matériel, don boissons et gâteaux, relais info etc.)			
<b>Janvier</b> « save the date » mailing géant Demandes diverses en mairie (sono, mobilier, vaisselle, plantes, autorisation buvette, com, fabrication déco) + Sacem. Choix du Champagne !			
<b>Février</b> invitation mail : lancement des réservations, 1 personne fait la billetterie Soirée répétition et cohésion avec les 2 groupes de musiciens-chanteurs			

<p><b>Mars</b> création des décors, gros soucis avec services municipaux : plusieurs postes sont annulés (sono, vigiles) il faut rebondir très vite en appelant les copains On prépare l'expo sur les bains, les décors de la salle (table et ambiance), nos canotiers, les ados pour le service, les scouts, le traiteur. Les inscriptions affluent !</p>			
<p><b>Avril</b> assurance, autorisations photos, journal de Colombes, dernières mises au point</p>			

## LE BUDGET

Dépenses (D)	Recettes (R)
	Plus de 15 000 €

## LE BILAN

Que reprenez-vous de cette expérience ?

Résultats obtenus
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 280 Personnes : des amis, des voisins, des inconnus, des locataires, des bénévoles de partout</li> <li>➤ Chaîne d'amitié et de solidarité exemplaire pour réussir cette fête</li> <li>➤ Grand intérêt du public pour le projet (panneaux expo, discussions, présentation au micro)</li> <li>➤ Plaisir évident des participants, ils parlent encore du spectacle et de l'ambiance !</li> </ul>
Résultats inattendus
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Au moins 15 000€ de recettes (dont beaucoup de dons au-dessus du prix normal) ;</li> <li>➤ Des absents qui ont voulu payer leur place quand même : les fameuses « bouée de secours »</li> </ul>
Difficultés rencontrées
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gros soucis avec services municipaux : plusieurs postes sont annulés (sono, vigiles) il faut rebondir très vite en appelant les copains</li> </ul>
Comment cette journée s'inscrit-elle dans le projet de Solidarités Nouvelles pour le Logement ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Notoriété pour le projet, sérieux de la démarche SNL</li> </ul>

## Espace d'expression libre (précisions, conseils, contacts, photos...) :

Recommandations
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prévoir longtemps à l'avance, faire très attention à la date (élection, finale sport..)</li> <li>➤ Se répartir le travail en GLS, appeler du renfort externe mais avoir un responsable de l'action</li> <li>➤ Bien connaître ou se faire expliquer les arcanes des services municipaux et ménager les susceptibilités</li> <li>➤ Prévoir du temps et de l'énergie</li> </ul>

## Personne contact

<p>Qui peut être contacté par les GLS pour avoir plus d'informations sur ce projet ? Bénédicte Vernier SNL 92 tél : 06 74 53 36 57</p>
--